
 

 

基本計画での設定項目毎の検討手法等の整理について  

 

１．検討委員会の今後の予定  

 

年度 開催日 議事次第 要旨  

令
和
６
年
度 

第６回 

１月２７日 

１ ごみ処理に関する動向の整理 

 (1) 国のごみ処理に関する方針 

 (2) ごみ処理施設整備に関する交付金

制度の動向 

 (3) 処理方式の採用動向 

 (4) 焼却灰等の資源化の動向 

２ 計画条件の整理 

 (1) ごみ処理量の見込み 

 (2) 災害廃棄物の処理 

 (3) 計画ごみ質の設定 

・近年のごみ処理に関する

国の方針及び処理方式の

採用動向について整理す

る。  

・ごみ処理量等の計画条件

を整理する。  

令
和
７
年
度 

第７回 

５月予定 

１ 施設規模の設定 

２ 処理方式の評価方法の整理 

３ 処理方式の整理（中間報告） 

４ 環境保全基準の整理 

・基本構想及び計画条件を

基に、施設規模、処理方式、

環境保全基準を整理する。 

第８回 

７月予定 

１ 運営方式の整理 

２ 公的支援制度の整理 

・近年におけるごみ処理施

設の運営方式採用事例等

を整理する。  

・公的支援制度を整理する。 

第９回 

８月予定 

１ 処理方式の整理 

２ 整備用地に係る条件の整理 

 (1) 基本条件の設定 

 (2) 立地条件の整理 

・基本構想、プラントメーカ

ーへのアンケート調査結

果等を基に、処理方式、整

備用地に係る条件を整理

する。  

第１０回 

１０月予定 

１ 事業スケジュール及び事業費の整理 

２ 基本計画（案） 

・新施設建設までのスケジ

ュール及び事業金額を整

理する。  

・パブリックコメント前の

基本計画（案）を整理する。 

１１月予定 パブリックコメント  

第１１回 

１２月予定 

１ 基本計画（案） ・パブリックコメントを反

映し、整理する。  

１月予定 基本計画答申  

 

資料１ 



２．基本計画での設定項目毎の関係と検討委員会の流れ  

 

第６回 第７回 第８回 第９回 第１０回 第１１回

ごみ処理量の見込み

災害廃棄物の処理

計画ごみ質の設定

（アンケート調査用）

施設規模の設定

（アンケート調査用）

処理方式の評価方法

の整理

処理方式の整理

（中間報告）

環境保全基準の整理

運営方式の整理

公的支援制度の整理

整備用地に係る条件

の整理

事業スケジュール及び

事業費の整理

基本計画（案）
基本計画（案）

（パブコメ反映）

プラントメーカー

アンケート調査

処理方式の整理

（アンケート結果反映）

計画ごみ質の設定

（必要に応じて見直し）

パブリックコメント

施設規模の設定

（必要に応じて見直し）

プラントメーカーへのアンケート調査の条件となる項目

・施設建屋の大きさ

・整備用地面積

・施設整備の期間

・概算事業費

・刈草、中型・大型動物

の処理、災害廃棄物

処理及び受入方法

等

資源化業者

アンケート調査


